

**ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В МБОУ «ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ СШ №1 им. ХАМЕРЗАЕВА Х.А.»**



Утверждаю:

Директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №1

И.А. Исаева З.А.»

Исаева З.А.

01.03.2023г. № 33

Цель: обеспечение методических условий для эффективного перехода на федеральные основные образовательные программы.

Задачи:

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социальнопсихологического потенциала личности ребенка;
- освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся;
- методическое сопровождение педагогов при переходе на ФООП НОО, ООО, СОО.

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1. Методическое сопровождение педагогов для реализации ФООП:			
1.1	Проведение заседаний методических объединений учителей по вопросам перехода на ФООП.	Март	Руководители МО

1.2	Проведение методических семинаров по вопросам перехода на ФООП.	Март-апрель	Руководители МО
1.3	Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с требованиями обновленных ФОР НОО, ФОР ООО, ФОР СОО.	В течение года	Зам. директора по УВР, руководители МО
1.4	Участие педагогов в мастер-классах, круглых столах, «открытых» уроках, внеурочных занятиях и мероприятиях по отделным направлениям перехода на обновленные ФГОС СОО	В течение учебного года постоянно	Руководители МО, учителя-предметники

2. Информационное обеспечение перехода на ФООП

2.1	Размещение на сайте информационных материалов о переходе на ФООП	Постоянно	Зам. директора по ИКТ, Администратор школьного сайта
2.2	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФООП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Постоянно	Администрация

3. Мониторинг реализации плана по переходу на ФООП

3.1	Диагностика профессиональной готовности педагогов к переходу на ФООП	Август	Рабочая группа
3.2	Мониторинг затруднений педагогов в вопросах перехода на ФООП на основании анализа результатов анкетирования	ежегодно	Рабочая группа