

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Цоци-Юртовская СШ №1 им.Хамерзаева Х.А.»

(МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №1 им.Хамерзаева Х.А.»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ № 1
им. Хамерзаева Х.А.»

З.А.Гисаева

15.06.2020г.

П Л А Н

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	июнь
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста	Приказ директора	июнь
4	Согласование проекта зонирования Центра		июнь
5	Согласование инфраструктурного листа Центра		июнь
6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на		июнь

	функционирование Центра		
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Математика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Июнь- июль июнь
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль – Август
10	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра		Август
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь